DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 24.02.2025
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie**
So sídlom:	Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Zastúpený:	Mons. prof. František Trstenský, PhD., spišský diecézny biskup
IČO:	00179124
DIČ:	2021235689
Právna forma:	cirkevná organizácia
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK32 0900 0000 0051 4681 1570

ďalej len „*Objednávateľ*"

a

1.2 Zhotoviteľ:	**BBA Group a.s.**
So sídlom :	Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy:	JUDr. Róbert Bartoš, LL.M.
IČO :	51 726 416
DIČ :	2120769343
IČ DPH :	SK2120769343
Bankové spojenie :	Slovenská Sporiteľňa a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK06 0900 0000 0051 4837 6066
Zapísaný v :	Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, vložka č.:1708/V

ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.02.2025 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva"). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí"**, číslo **PLSK.03.01-IP.01-0015/23** (ďalej len *„dielo"*), časť č. 2: Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie (ďalej len *„dielo"*) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela,. ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2024 zn. 24197 – WYP zo dňa 03.10.2024

2.2. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne:

2.2.1. Zmluvné strany sa dohodli i na zmene v bode 13.3 v nasledujúcom znení:

> 13.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (https://kapitula.sk/ciricium_slovenskyvatikan/). Táto zmluva nepodlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.

2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (https://kapitula.sk/ciricium_slovenskyvatikan/).
3.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Spišskom Podhradí, dňa 29.04.2025

Objednávateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE

[redacted]

Mons. prof. František Trstenský, PhD.
spišský diecézny biskup

V Spišskom Podhradí, dňa 29.04.2025

Zhotoviteľ:
BBA Group a.s.

BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343

[redacted]

konateľ